

ZDP-T/1738/2020
PN/8/2020

**do Wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

**„Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej
nr 2541C Balczewo-Dziennice”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Wnioski wraz z odpowiedziami

Wniosek 1:

Podany w pkt. 3.3.8 SIWZ termin 15-10-2020 r. przekazania mapy do celów projektowych w wersji roboczej pozwala tylko na opracowanie koncepcji rozbudowy drogi. Wszystkie uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, decyzje a przede wszystkim podziały nieruchomości wymagają mapy do celów projektowych z odtworzonymi granicami (nie znamy daty otrzymania mapy do celów projektowych z odtworzonymi granicami). Dodatkowo terminy uzyskania opinii, uzgodnień, zatwierdzeń oraz decyzji wynikające z przepisów prawa są o wiele dłuższe niż przewiduje Zamawiający, tj.:

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (niezbędna jest prawomocna decyzja środowiskowa do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID);
- Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (dopiero po prawomocnej decyzji środowiskowej można składać wniosek do Wód Polskich);
- Opinie i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu (wystąpienie dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego geometrii drogi);
- Uzyskanie warunków oraz uzgodnienia z gestorami sieci;
- Wykonanie projektów podziału nieruchomości – dopiero po otrzymaniu ostatecznej mapy o celów projektowych oraz uzyskaniu opinii, uzgodnień i zatwierdzeń proponowanych rozwiązań projektowych.

Czas ok. 43 dni, przewidziany przez Zamawiającego na realizację zadania jest niemożliwy do zrealizowania. Dlatego proszę o informację czy Zamawiający widzi możliwość przedłużenia terminu zakończenia opracowania przedmiotowej dokumentacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu w przypadkach wskazanych w §14 umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

.....

Sporządziła: A. Baran

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

-1 egz. – A/a;

-1 egz. – tablica ogłoszeń;

oraz zamieszczono na stronie internetowej: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/przetargi_nieograniczone_2020.php