

**do Wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

**„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej,
alei Ratuszowej i Niepodległości w Inowrocławiu”**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Wnioski wraz z odpowiedziami

Wniosek:

„Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 16 kwietnia 2021 r.” określony przez Zamawiającego w punkcie 4 SIWZ, jest w naszej ocenie zbyt krótki, na wykonanie zadania, a w szczególności na prawidłowe i bezpieczne wykonanie zadania. Szczególnie o tej porze roku warunki atmosferyczne mogą jeszcze w marcu spowodować nieplanowane przerwy w wykonywaniu prac i niemożność etapowego wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu, umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne wykonywanie poszczególnych etapów prac. Należy przy tym pamiętać, że prace prowadzone będą na czynnym skrzyżowaniu o bardzo dużym natężeniu ruchu, które należy utrzymywać w ciągłej sprawności z jak najmniejszymi utrudnieniami w ruchu. Bardzo duże znaczenie dla dotrzymania terminu wykonania całego zamówienia jest też fakt, że w wyniku rozprzestrzeniającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2 wszystkie terminy dostaw kluczowych materiałów od wielu dostawców z Polski i z zagranicy takich jak maszty wysięgnikowe i słupki, sterownik wraz z oprogramowaniem, sygnalizatory, wideo detekcja, detekcja, studnie kablowe itp. są wydłużone i często ulegają jeszcze większemu wydłużeniu z przyczyn niezależnych od dostawców i Wykonawcy. W związku z tym, czy istnieje możliwość zmiany przez Zamawiającego terminu wykonania tych prac na inny bezpieczny termin wykonania np. do końca czerwca 2021 roku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Zmianie ulega zmiana terminu wykonania z **16 kwietnia 2021 roku** na **31 maja 2021 roku**.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących zmian:

pkt 10.10 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„NIE OTWIERAĆ przed dniem 26 stycznia 2020 roku, godz. 09:30
Znak sprawy: **PN/18/2020**
Oferta na zadanie pod nazwą:
**„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej,
alei Ratuszowej i Niepodległości w Inowrocławiu”**

pkt 11.1 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać do **dnia 26 stycznia 2021 r. do godz. 09:15** w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

pkt 11.2 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 09:30** w siedzibie Zamawiającego.

§2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: **do 31 maja 2021 roku.**

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikację wzoru umowy 2.

.....

Sporządził: T. Malinowski

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

-1 egz. – A/a;

-1 egz. – tablica ogłoszeń;

oraz zamieszczono na stronie internetowej: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/przetargi_nieograniczone_2020.php