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Inowrocław, 18 stycznia 2021 r. 

ZDP-T/69/2021 

PN/18/2020 

 

do Wykonawców 

ubiegających się o zamówienie 

 

 

„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej,  

alei Ratuszowej i Niepodległości w Inowrocławiu”  

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.), w związku z wnioskiem o udzielenie 

wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje: 

 

Wnioski wraz z odpowiedziami 
 

Wniosek:  

 

„Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 16 kwietnia 2021 r.” określony przez 

Zamawiającego w punkcie 4 SIWZ, jest w naszej ocenie zbyt krótki, na wykonanie zadania,  

a w szczególności na prawidłowe i bezpieczne wykonanie zadania. Szczególnie o tej porze roku 

warunki atmosferyczne mogą jeszcze w marcu spowodować nieplanowane przerwy w wykonywaniu 

prac i niemożność etapowego wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu, umożliwiającej 

prawidłowe i bezpieczne wykonywanie poszczególnych etapów prac. Należy przy tym pamiętać, że 

prace prowadzone będą na czynnym skrzyżowaniu o bardzo dużym natężeniu ruchu, które należy 

utrzymywać w ciągłej sprawności z jak najmniejszymi utrudnieniami w ruchu. Bardzo duże 

znaczenie dla dotrzymania terminu wykonania całego zamówienia jest też fakt, że w wyniku 

rozprzestrzeniającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2 wszystkie terminy dostaw kluczowych 

materiałów od wielu dostawców z Polski i z zagranicy takich jak maszty wysięgnikowe i słupki, 

sterownik wraz z oprogramowaniem, sygnalizatory, wideo detekcja, detekcja, studnie kablowe itp. są 

wydłużone i często ulegają jeszcze większemu wydłużeniu z przyczyn niezależnych od dostawców  

i Wykonawcy. W związku z tym, czy istnieje możliwość zmiany przez Zamawiającego terminu 

wykonania tych prac na inny bezpieczny termin wykonania np. do końca czerwca 2021 roku. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Zmianie ulega zmiana terminu 

wykonania z 16 kwietnia 2021 roku na 31 maja 2021 roku. 
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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

 

pkt 10.10 otrzymuje brzmienie: 

 

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: 

 

 

„NIE OTWIERAĆ przed dniem 26 stycznia 2020 roku, godz. 09:30 

Znak sprawy: PN/18/2020 

Oferta na zadanie pod nazwą: 

„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej,  

alei Ratuszowej i Niepodległości w Inowrocławiu” 

 

 

pkt 11.1 otrzymuje brzmienie: 

 

Oferty należy składać do dnia 26 stycznia 2021 r. do godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego  

(adres: ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego 

po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 

ust. 2 ustawy PZP. 

 

pkt 11.2 otrzymuje brzmienie: 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego. 

 

§2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2021 roku.  

 

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

oraz modyfikację wzoru umowy 2. 

 
 

 

……………………………… 

 

 
Sporządził: T. Malinowski  

 

Sporządzono w 2 egzemplarzach: 

-1 egz. – A/a; 

-1 egz. – tablica ogłoszeń; 

oraz zamieszczono na stronie internetowej: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/przetargi_nieograniczone_2020.php 


