Inowroctaw, 18 stycznia 2021 r.
ZDP-T/69/2021
PN/18/2020

do Wykonawcow
ubiegajacych si¢ 0 zamowienie

,Przebudowa sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic Swietokrzyskiej,
alei Ratuszowej i Niepodleglosci w Inowroclawiu”

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdézn. zm.), w zwigzku z wnioskiem o udzielenie
wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ podaje, co nastepuje:

Whnioski wraz z odpowiedziami

Whiosek:

»lermin wykonania zamowienia: najpézniej do 16 kwietnia 2021 r.” okreSlony przez
Zamawiajacego w punkcie 4 SIWZ, jest w naszej ocenie zbyt krotki, na wykonanie zadania,
a w szczegolnosci na prawidlowe i bezpieczne wykonanie zadania. Szczeg6lnie o tej porze roku
warunki atmosferyczne moga jeszcze w marcu spowodowac nieplanowane przerwy w wykonywaniu
prac i niemozno$¢ etapowego wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu, umozliwiajacej
prawidtowe i bezpieczne wykonywanie poszczegdlnych etapow prac. Nalezy przy tym pamigtac, ze
prace prowadzone beda na czynnym skrzyzowaniu o bardzo duzym natezeniu ruchu, ktére nalezy
utrzymywa¢ w ciaglej sprawnosci z jak najmniejszymi utrudnieniami w ruchu. Bardzo duze
znaczenie dla dotrzymania terminu wykonania calego zamoéwienia jest tez fakt, ze w wyniku
rozprzestrzeniajgcej si¢ pandemii wirusa SARS-CoV-2 wszystkie terminy dostaw Kkluczowych
materiatdw od wielu dostawcow z Polski i z zagranicy takich jak maszty wysiegnikowe i stupki,
sterownik wraz z oprogramowaniem, sygnalizatory, wideo detekcja, detekcja, studnie kablowe itp. sa
wydhluzone i czesto ulegaja jeszcze wigkszemu wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od dostawcow
i Wykonawcy. W zwiazku z tym, czy istnieje mozliwos¢ zmiany przez Zamawiajgcego terminu
wykonania tych prac na inny bezpieczny termin wykonania np. do konca czerwca 2021 roku.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SIWZ. Zmianie ulega zmiana terminu
wykonania z 16 kwietnia 2021 roku na 31 maja 2021 roku.
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ZMIANA TRESCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy dokonuje nastepujacych zmian:

pkt 10.10 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zamieszcza oferte¢ w dwoch kopertach oznaczonych nazwg 1 adresem
Zamawiajacego oraz opisanych w nastgpujacy sposob:

,NIE OTWIERAC przed dniem 26 stycznia 2020 roku, godz. 09:30
Znak sprawy: PN/18/2020
Oferta na zadanie pod nazwa:
»Przebudowa sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic Swietokrzyskiej,
alei Ratuszowej i Niepodleglosci w Inowroclawiu”

pkt 11.1 otrzymuje brzmienie:

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 26 stycznia 2021 r. do godz. 09:15 w siedzibie Zamawiajacego
(adres: ul. Poznanska 384c, 88-100 Inowroctaw, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiajacego
po terminie sktadania ofert zostana zwrocone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84
ust. 2 ustawy PZP.

pkt 11.2 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastapi w dniu 26 stycznia 2021 r. 0 godz. 09:30 w siedzibie Zamawiajgcego.

§2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamowienia: do 31 maja 2021 roku.

W zwigzku z powyzszymi zmianami Zamawiajacy udostepnia ogloszenie o zmianie ogloszenia
oraz modyfikacj¢ wzoru umowy 2.

Sporzadzit: T. Malinowski

Sporzadzono w 2 egzemplarzach:

-1egz. — Ala;

-1 egz. — tablica ogloszen;

oraz zamieszczono na stronie internetowej: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/przetargi_nieograniczone_2020.php
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